CEPRAEA BEACH PRO

Relatorio Executivo e de Governanca

Agosto 2026

Sintese profissional do material operacional e arquitetural armazenado na pasta CEPRAEA BEACH PRO do Google Drive.

Escopo: operacao esportiva | disponibilidade | desenvolvimento do produto | governanca | formal verification | proximos gates

01. Resumo executivo

Leitura consolidada dos materiais centrais da pasta CEPRAEA BEACH PRO.

O material analisado mostra um projeto em duas frentes complementares: uma operacao esportiva ativa, com agenda e disponibilidade da equipe, e um produto digital em fase avancada de formalizacao do processo de desenvolvimento. O fluxo de SDLC foi homologado como baseline canonica em 14 de agosto de 2026, mantendo autoridade humana sobre dominio, Git, release e decisoes materiais.

A arquitetura pretendida adiciona uma camada de contrato e verificacao formal antes do review independente. O objetivo e reduzir ambiguidade, ampliar rastreabilidade e impedir que ausencia de evidencia seja confundida com sucesso. O modelo continua deliberadamente fail-closed: estados desconhecidos ou evidencia insuficiente bloqueiam a progressao.

19	7	46	7
atletas listadas na agenda de agosto	datas com cobertura operacional util	tasks atomicas previstas na implantacao formal	gates G0-G6 para promocao da arquitetura

Mensagem principal

O CEPRAEA BEACH PRO ja possui uma governanca de desenvolvimento de alta maturidade: separa producao, verificacao, review e homologacao, preserva a autoridade humana e trata evidencia como parte do produto de engenharia. O proximo desafio e transformar essa arquitetura documental em enforcement tecnico verificavel.

Prioridades imediatas

1. Resolver as decisoes humanas pendentes que bloqueiam a implantacao formal.

2. Implementar o modelo de contrato e o verifier em etapas pequenas, com fixtures negativas.

3. Comprovar conformidade do ambiente e do harness antes de promover o FVR a autoridade operacional.

4. Preservar a separacao entre dados operacionais, regras de dominio e controles do SDLC.

02. Panorama operacional - Agosto 2026

Dados agregados da agenda de disponibilidade; respostas individuais nao sao reproduzidas.

A planilha CEPRAEA AGOSTO 2026 mantem agenda de treinos, disponibilidade, agenda tecnica, registros de feedback, painel de database e analise de jogos. Para este relatorio, os dados pessoais foram reduzidos a indicadores agregados.

Data	SIM	TALVEZ	NAO	Leitura
02/08	12	1	1	boa disponibilidade
06/08	9	1	4	disponibilidade moderada
09/08	9	1	4	disponibilidade moderada
13/08	10	0	4	boa disponibilidade
16/08	13	0	1	melhor janela
20/08	11	0	4	boa disponibilidade
23/08	13	0	2	alta disponibilidade

Leitura de capacidade

As janelas de 16/08 e 23/08 concentram a maior disponibilidade declarada. Ja as datas 27/08 e 30/08 possuem poucas respostas registradas e nao devem ser interpretadas como baixa adesao sem confirmacao adicional.

Regra epistemologica importante

Os documentos canonicos distinguem declaracao, plano e fato. Portanto, disponibilidade declarada nao comprova presenca, participacao integral, convocacao ou aptidao. Essa separacao e consistente com a modelagem de dominio proposta para o produto.

03. Arquitetura do desenvolvimento

Baseline normativa homologada em 14/08/2026.

O CEPRAEA BEACH PRO adota um SDLC humano-agente com papeis separados. O Google Drive atua como ambiente de planejamento, selecao de fontes, evidencia e homologacao da fase de planejamento. Apos o handoff, o repositorio local/Git se torna o contexto executavel do desenvolvimento.

1	**Google Drive**	planejamento, fontes e decisoes
2	**Source Corpus**	copia controlada + manifesto + proveniencia
3	**Claude Code**	Executor - unico agente escritor
4	**Verifier**	avalia propriedades formalizadas
5	**Codex**	Reviewer independente e read-only
6	**Humano**	homologacao, Git, release e excecoes

Principio de autoridade
Capacidade nao equivale a autoridade. Nenhum agente pode promover o proprio trabalho, executar transicoes Git privilegiadas ou substituir homologacao humana.

Invariantes estruturais

- Executor != Verifier != Reviewer != Autoridade Humana.

- O runtime do produto permanece deterministico e nao depende de LLM para decisoes de negocio.

- A mesma working tree e observada pelo Executor e pelo Reviewer; nao ha Git worktree paralela obrigatoria.

- O review e identificado por REVIEW_TARGET_ID e qualquer mutacao durante o freeze invalida o review.

04. Camada de verificacao formal

Evolucao prevista sobre o fluxo dual-agent vigente.

A arquitetura final adiciona um Task Contract formal e um Verification Plan entre a intencao humana e a execucao. O verificador deve operar sobre propriedades tipadas e observacoes reproduziveis, reduzindo a dependencia de interpretacao narrativa.

Estado das propriedades	Resultado formal
Existe pelo menos uma FALSE	FAIL
Nenhuma FALSE e existe UNKNOWN	BLOCKED
Todas TRUE	PASS

Fail-closed por desenho

Ausencia de evidencia nunca e convertida em PASS. Formal FAIL nao pode ser convertido em Reviewer PASS; Formal PASS tambem nao substitui review independente nem homologacao humana.

Conteudo minimo do Task Contract

Identificacao e versao; vinculo com a proposta; baseline Git; read-set, write-set e forbidden-set; invariantes; criterios de aceite; propriedades formais; propriedades residuais de review; procedimentos de observacao; bindings de evidencia; politica fail-closed; hashes de integridade.

Operadores fechados recomendados

exists, equals, not_equals, subset, disjoint, count_eq, count_le, unique, regex_match, sha256_equals, git_ref_equals, changed_paths_subset, exit_code_equals, json_schema_valid e no_orphan_references.

05. Roadmap de implantacao

Plano de 46 tasks atomicas organizado em oito fases.

Fase	Objetivo	Tasks
Fase A	Governanca e baseline	TASK-ARCH-001-005
Fase B	Modelo formal do contrato	TASK-ARCH-006-013
Fase C	Verifier deterministico	TASK-ARCH-014-021
Fase D	Conformidade e ambiente	TASK-ARCH-022-026
Fase E	Integracao com Executor	TASK-ARCH-027-030
Fase F	Integracao com Reviewer	TASK-ARCH-031-034
Fase G	Documentacao canonica	TASK-ARCH-035-037
Fase H	Piloto e promocao	TASK-ARCH-038-046

Gates de promocao

G0	**GOVERNANCE_READY**
G1	**CONTRACT_MODEL_READY**
G2	**VERIFIER_READY**
G3	**CONFORMANCE_READY**
G4	**DUAL_AGENT_INTEGRATED**
G5	**PILOT_PASS**
G6	**HUMAN_HOMOLOGATED**

Criterio de conclusao

ArchitectureReady = ContractModelReady AND VerifierConformant AND FailClosedProven AND ExecutorIntegrated AND ReviewerIntegrated AND PilotPass AND HumanHomologated.

06. Riscos e decisoes pendentes

Pontos que merecem acao humana antes da promocao do novo control plane.

ID	Risco prioritario
R-001	Criterios textuais podem ser interpretados de forma diferente por Executor e Reviewer.
R-003	O FVR existente ainda nao possui conformidade comprovada no ambiente atual.
R-004	Sem ligacao completa por hash, proposta, contrato, plano e resultado podem sofrer drift.
R-006	Contrato formal incompleto pode produzir PASS tecnico sem representar toda a intencao humana.
R-007	A branch main apareceu sem branch protection no baseline observado.
R-008	Alterar simultaneamente policy, schemas, runner, container e runbooks amplia o blast radius.

Decisoes abertas

ID	Decisao humana pendente
PEND-001	Nome e criacao da branch dedicada de implantacao.
PEND-002	Estrategia de branch protection para main.
PEND-003	Local definitivo do runner/verifier.
PEND-004	Promocao do FVR candidate somente apos conformance real.
PEND-005	Momento em que o gate deixa de ser piloto e se torna obrigatorio.
PEND-006	Migracao ou coexistencia do task-proposal v1/v2.
PEND-007	Estrategia de assinatura/attestation humana.

07. Recomendacoes executivas

Sequencia sugerida para manter baixo risco e alta rastreabilidade.

1	**Fechar governanca antes de codigo** Resolver branch, protecao de main, local do verifier e politica de rollout antes de mudancas amplas no control plane.
2	**Implementar o minimo formal** Comecar por schemas pequenos, operadores fechados e fixtures positivas/negativas. Evitar linguagem arbitraria dentro do contrato.
3	**Provar o fail-closed** Executar failure injection com hash alterado, evidencia ausente, UNKNOWN, path nao autorizado e tentativa de autoalteracao do verifier.
4	**Conformidade antes de autoridade** Tratar o FVR como candidate ate que o harness esteja CONFORMANT e os vetores mandatorios estejam em PASS.
5	**Separar dado de regra** Manter disponibilidade, wellness e demais dados operacionais como evidencia/declaracao; nao promover automaticamente observacoes a regras canonicas.
6	**Preservar privacidade por padrao** Continuar com minimizacao de PII, READ_SCOPE explicito para dados sensiveis e uso exclusivo de dados sinteticos/mock em testes.

Resultado esperado

Uma arquitetura operacional em que requisitos humanos sao transformados em propriedades observaveis, o verifier decide somente o que e formalizavel, o Reviewer permanece independente e a autoridade humana continua explicita em cada transicao material.

08. Fontes utilizadas

Arquivos diretamente consultados ou identificados na pasta CEPRAEA BEACH PRO do Google Drive.

Arquivo	Tipo	Uso no relatorio
CEPRAEA AGOSTO 2026	Google Sheets	agenda, disponibilidade, agenda tecnica, analise de jogos e p
FLUXO COMPLETO DE DESENVOLVIMENTO - CEPRAEA BEACH PRO	Google Docs	baseline normativa homologada do SDLC humano-agente
CEPRAEA BEACH PRO - Implantacao da Arquitetura Formal de Verificacao e Assistencia	Google Docs	arquitetura pretendida, riscos, decisoes, tasks atomicas e run
CEPRAEA - Wellness - Configuracao e Respostas	Google Sheets	fonte identificada no corpus; conteudo sensivel nao reproduzi
CEPRAEA DATABASE	Google Sheets	fonte identificada no corpus operacional
CEPRAEA_Preparacao_Competitiva_2026_FINAL_ACESSIVEL.pdf	PDF	fonte identificada na pasta para contexto de preparacao comp

Nota metodologica: este relatorio e uma sintese editorial e executiva. Ele nao substitui os documentos canonicos e nao cria novas decisoes de autoridade. Quando houver divergencia, prevalecem os registros APPROVED/HOMOLOGATED vigentes no corpus.